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АДМИНИСТРАЦИИ  БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П  Р  И  К  А  З
 09 августа  2016 г. 						№  204

«Об организации подготовки 
и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования на территории
Базарно - Карабулакского 
муниципального района
 в 2016-2017 учебном году»  

         Во исполнение приказа министерства образования Саратовской области от 03.08.2016 г. № 2458 «Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в 2016-2017 учебном году», в целях обеспечения организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Базарно – Карабулакского  муниципального района в 2016-2017 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план - график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Базарно – Карабулакского  муниципального района в 2016 – 2017 учебном году (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций Базарно – Карабулакского  муниципального района, реализующих основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования:
2.1.  В срок до 9 сентября 2016 года разработать и утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 – 2017  учебном году.
2.2. В срок до 10 сентября 2016 года опубликовать утвержденный план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году на сайте образовательной организации.
       3.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.


Начальник
управления образования                                                          Костина Н. В.





Приложение к приказу
                                                                                                                       от 09.08.2016 г. № 204
 
План – график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
 на территории Базарно – Карабулакского  муниципального района 
в 2016 – 2017 учебном году
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные исполнители

	1
	Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2016 году

	1.1
	Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего( далее-ГИА-9) и среднего общего образования (далее-ГИА-11)
	До 26 августа 2016 года
	Муниципальные координаторы, школьные организаторы

	1.2
	Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на ПДС при администрации района, на совещании директоров школ
	До 31 августа 2016 года
	Муниципальные координаторы, школьные организаторы

	2
	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	2.1
	Организация работы с лицами, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь) 2016 года 
	Август – сентябрь 2016 года 
	Муниципальные координаторы, образовательные организации

	2.2
	Организация работы с лицами, не прошедшими ГИА, по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в 2017 году
	Сентябрь 2016 года – май 2017 года
	Муниципальные координаторы, образовательные организации

	2.3
	Методические семинары «Результаты государственной итоговой аттестации 2016: анализ и перспективы»
	Сентябрь 2016 года
	МБОУ ДПОУМЦ, 
РМО
 

	2.4
	Методические семинары «Методика подготовки  обучающихся к ГИА»
	Октябрь 
2016 года 
	МБОУ ДПО УМЦ,
РМО
 

	2.5
	Анализ программ самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в 10 %школ с низкими результатами ГИА по обязательным предметам»
	Октябрь 
2016 года 
	Управление образования, 
образовательные организации

	2.6
	Корректировка программа самообследования, программ развития образовательных организаций 
	До 1 декабря 
	Образовательные  организации 

	2.7
	Тестирование педагогических работников по итогам ГИА в 2016 году
	Сентябрь – октябрь 2016 года 
	Муниципальные координаторы

	2.8
	Организация учебных и методических семинаров «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей – предметников, в ходе которых будет проведен обмен опытом, организованы мастер – классы учителей – предметников 
	2016/2017 учебный год
	МБОУ ДПО УМЦ 

	2.9
	Районные «круглые столы», конференции по повышению качества образования 
	1 полугодие 2016/2017 учебный год
	МБОУ ДПО УМЦ 

	2.10
	Формирование банка видеоуроков  по подготовке обучающихся 8-11 классов к ГИА
	2016/2017 учебный год
	МБОУ ДПО УМЦ 
образовательные организации

	2.11
	Мониторинг организации обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы в очной  форме:
МБОУ «ООШ с. Репьевка»
МБОУ «СОШ с. Ивановка»
МБОУ «СОШ с. Сухой Карабулак»
МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы»
	2016/2017 учебный год
	Управление образования,

	2.12
	Региональные проверочные работы по математике 9 класс 
	10-15 октября, 19-24 декабря 2016 года, 27 февраля -1 марта 2017 года 
	Управление образования, образовательные организации

	2.13
	Региональные проверочные работы по математике 10 класс 
	10-15 октября 2016 года 
	Управление образования, образовательные организации

	2.14
	Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в форме ЕГЭ
	28 октября – 3 ноября 2016 г. 
	Управление образования, образовательные организации

	2.15
	Собеседование при министре образования области по итогам региональных проверочных работ 
	Декабрь 2016 г.
	Управление образования, образовательные организации

	2.16
	Проведение репетиционного экзамена по информатике и ИКТ в 9-х классах 
	Март 20017 г. 
	Управление образования, образовательные организации

	2.17
	Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА 
	до 1 октября 
2015 г.
	Образовательные  организации

	2.18
	Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА 
	До 10 октября 2015 г. 
	Образовательные  организации

	2.19
	Организация подготовки обучающихся к ГИА
	Постоянно в течение 2015/2016 учебного года
	Образовательные  организации

	3
	Нормативно – правовое обеспечения организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным
 программам основного общего и среднего 

	3.1
	Разработка приказов управления образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 2016/2017 учебном году на территории Базарно – Карабулакского муниципального района

	3.1.1
	О назначении муниципальных координаторов 
	Сентябрь 2016 г. 
	Управление образования 

	3.1.2
	О перечне видов работ по подготовке и проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
	Сентябрь 2016 г. 
	Муниципальные координаторы 

	3.1.3
	Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации и итогового сочинения (изложения)
	Сентябрь 2016 г. 
	Муниципальные координаторы, образовательные организации

	3.1.4
	Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации
	Сентябрь 2016 г. 
	Муниципальные координаторы, образовательные организации

	3.1.5
	Об организации и проведения региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2016/2017 учебном году 
	Сентябрь – октябрь 2016 г. 
	Управления образования, 
образовательные организации 

	3.1.6
	Об организации и проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для обучающихся 11-х классов 
	Ноябрь 2016 г. 
	Управления образования, 
образовательные организации 

	3.1.7
	Об уничтожении материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2016 году, срок действия которых истек
	Декабрь 2016 г. 
	Управления образования 

	3.1.8
	О проведении мониторинга организации обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы в очной  форме:
МБОУ «ООШ с. Репьевка»
МБОУ «СОШ с. Ивановка»
МБОУ «СОШ с. Сухой Карабулак»
МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы»
	Январь 2017 г. 
	Управление образования


	3.1.9 
	Об организации обучения педагогов –организаторов образовательных организаций, общественных наблюдателей участвующих в проведении ЕГЭ, ОГЭ
	Март 2017 г.
	Управление образования


	4
	Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11

	4.1
	Составление сметы расходов из районного бюджета на организацию и проведение ГИА в 2017 г. 
	 Январь  2017
	Управление образования, МУ «ЦО УО БКМР»

	4.2
	Осуществление закупок товаров, для подготовки и проведение ГИА
	2 квартал 2017 г.
	Муниципальные координаторы, МУ «ЦО УО БКМР»

	5.
	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9, ГИА – 11 

	5.1
	Организация постоянно действующего семинара – совещания для школьных координаторов по организации и проведению ГИА – 9, ГИА – 11 в 2016/2017 учебном году
	Не реже  1 раз в два месяца 
	Муниципальные координаторы 

	5.2
	Организация обучения на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения
	Октябрь 2016 г. 
	Муниципальные координаторы

	5.3
	Организация обучения работников образовательных организаций, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА 
	Ноябрь – декабрь 2015 г.
	Муниципальные координаторы 

	5.4
	Организация обучения с последующим тестированием на муниципальном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов 
	Февраль – май 2017 года
	Муниципальные координаторы

	5.5 
	Консультации различных категорий участников ГИА – 9, ГИА – 11 
	В течении 2016/2017 учебного года 
	Муниципальные координаторы 

	6.
	Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА – 11 

	6.1
	Подготовка информационных писем управления образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Базарно – Карабулакского муниципального района в 2016/ 2017  учебном году 

	6.1.1
	О работе телефонов «Горячей линии»
	Сентябрь 2016 г.
	Муниципальные координаторы 

	6.1.2
	О порядке и сроках предоставления документов в государственную экзаменационную комиссию Саратовской области для рассмотрения вопроса о создании особых условий при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам, инвалидам
	Февраль – март 2017 г. 
	Муниципальные координаторы, образовательные организации

	6.1.3
	Об оказании помощи в организации дежурства сотрудниками полиции по охране общественного порядка на территории и  в пункте проведения экзамена
	Май 2017 г.
	

	6.1.4
	Об оказании содействия по оснащению медицинских кабинетов в пунктах проведения  экзаменов необходимым оборудованием,  медицинскими препаратами и медицинскими сотрудниками 
	Май 2017 г.
	

	6.2
	Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования 

	6.2.1
	Рассмотрение на ПДС  Базарно – Карабулакского муниципального района вопроса  «Итоги проведения в 2015-2016 учебном году на территории Базарно – Карабулакского муниципального района государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и задачи на 2017год»
	Октябрь  2016 г.
	Управление образования

	6.2.2
	Рассмотрение на совещании при Главе администрации Базарно – Карабулакского муниципального района «О проведении в Базарно – Карабулакском районе 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году»
	Февраль  2017 г.
	Управление образования

	6.2.3
	Рассмотрение на совещании  с руководителями образовательных учреждений «О ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году»
	1 раз в квартал 
	Управление образования 

	6.2.4
	Рассмотрение на совещании  с руководителями образовательных учреждений «Предварительные итоги проведения в Базарно – Карабулакском районе ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году»
	Июль 2017 г. 
	Управление образования 

	6.2.5
	Организация постоянно действующего семинара – совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2016/2017 учебном году
	Не реже 1 раза в два месяца
	Управление образования, муниципальные координаторы 

	6.2.6
	Прием заявлений выпускников прошлых лет для участия в ГИА в форме ЕГЭ в 2017 году 
	До 1 марта 2017 года
	Муниципальные координаторы 

	6.2.7
	Формирование заявки на КИМ для проведения ОГЭ И ЕГЭ в сентябрьские сроки
	Август 2017 г.  
	Муниципальные координаторы 

	6.2.8 
	Проведение ГИА – 11 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России
	 Март – апрель,
май – июнь,  сентября 2017 г.
	Управление образования, образовательные организации

	6.2.9
	Проведение ГИА – 9 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России  
	 Март – апрель,
май – июнь,  сентября 2017 г.
	Управление образования, образовательные организации

	6.2.10
	Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению ГИА в 2016/2017 учебном году 
	Сентябрь 2016 г.
	 Муниципальные координаторы 

	6.2.11
	Формирование статистической информации о количестве: 
- обучающихся IX, XI классов;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов 
	Август – сентябрь 2016 г. 

до 1 марта2017г.

	Муниципальные координаторы, образовательные организации

	6.2.12
	Организация работы телефона «горячая линия»
	Сентябрь 2016 г.
	Муниципальные координаторы 

	6.2.13
	Предварительное определение мест расположения пунктов проведения  экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся  XI классов по обязательным предметам и предметам по выбору
	сентябрь 2016 г. 
	Муниципальные координаторы

	6.2.14
	Формирование предварительного состава предметных комиссий (на основании предложений образовательных учреждений»
	Октябрь 2016 г.
	Муниципальные координаторы

	6.2.15
	Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА – 9, ГИА – 11 в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов 
	Октябрь 2016 г.
	Муниципальные координаторы

	6.2.16
	Предварительное определение мест расположения пунктов проведения  экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX классов по обязательным предметам и предметам по выбору
	Октябрь 2016 г.
	Муниципальные координаторы

	6.2.17
	Предварительное формирование схемы распределения участников ЕГЭ по обязательным предметам по ППЭ 
	Октябрь 2016 г.
	Муниципальные координаторы

	6.2.18
	Организация работы по обеспечению пунктов проведения экзаменов системой видеонаблюдения 
	Ноябрь – декабрь 2016 г. 
	Управление образования

	6.2.19
	Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ЕГЭ в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов 
	Декабрь 2016 г. – январь 2017 г. 
	Муниципальные координаторы

	6.2.20
	Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения)
	Декабрь 2016 г., февраль, апрель, май 2017 г. 
	Муниципальные координаторы, образовательные организации

	6.2.21
	Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, участников ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава 
	Январь 2017 г. 
	Муниципальные координаторы

	6.2.22
	Предварительное определение схемы распределения участников ГИА -11, по пунктам проведения экзаменов 
	Февраль 2017 г. 
	Муниципальные координаторы

	6.2.23
	Формирование списка лиц, имеющих право на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период
	Март 2017 г.
	Муниципальные координаторы

	6.2.24
	Подготовка документов для регистрации и аккредитации общественных наблюдателей
	Январь – май 2017 г.
	Муниципальные координаторы, образовательные организации

	6.2.25
	Обеспечение взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по вопросу организации видеонаблюдения в ППЭ по образовательным программам среднего общего образования 
	В течении 2015/2016 учебного года 
	Муниципальные координаторы, образовательные организации

	6.2.26
	Обеспечение взаимодействия с ГУ МВД России по Базарно – Карабулакскому району по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения  ГИА  
	Апрель – июль, сентябрь – октябрь 2016 г. 
	Муниципальные координаторы, образовательные организации

	6.2.27
	Обеспечение взаимодействия ЦРБ Базарно – Карабулакского района по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам государственной итоговой аттестации 
	Апрель – июль, сентябрь – октябрь 2016 г. 
	Муниципальные координаторы, образовательные организации

	6.2.28
	Обеспечение взаимодействия с психолого – медико – педагогической комиссии Саратовской области по вопросу создания условий для детей с ограниченных возможностях здоровья, инвалидов, детей – инвалидов при проведении ГИА  
	2015/2016 учебный год
	Образовательные  организации

	6.3
	Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА

	6.3.1
	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ
	до 1 марта 2017 г. 
	Управление образования, образовательные организации

	6.3.2
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья 
	до 1 марта 2017 года 
	Управление образования, образовательные организации

	6.3.3
	Техническое дооснащение ППЭ  
	До 1 марта 2017 года 
	Управление образования, образовательные организации

	6.3.4
	Обеспечение работы региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА, функционирования и передачи региональных баз данных в федеральную информационную систему
	Октябрь 2016г. – сентябрь 2017г. (по графику РЦОКО)
	Управление образования, образовательные организации

	6.3.5
	Предоставление программного обеспечения, электронных форм для сбора баз данных в образовательные учреждения 
	Ноябрь 2016г. – март 2017 г. 
	 Управление образования

	7
	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

	7.1
	Информационное наполнение сайта управления образования администрации Базарно – Карабулакского муниципального района в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА  
	В течение 2016/2017 учебного года 
	Управление образования, муниципальные координаторы

	7.2
	Подготовка публикаций в средствах массовой информации Базарно – Карабулакского района 
	В течение 2016/2017 учебного года 
	Управление образования 

	7.3
	Подготовка и проведение районных совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников, учителей, руководителей образовательных учреждений, 
	В течение 2016/2017 учебного года 
	Управление образования 

	7.4
	Обеспечение работы телефона «Горячей линии»
	В течение 2016/2017 учебного года 
	Управление образования, муниципальные координаторы 

	7.5
	Организация консультационной поддержки участников ГИА 
	В течение 2016/2017 учебного года 
	Управление образования, образовательные учреждения 

	7.6
	Информирование средств массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении ГИА, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдения
	Февраль – март 2017 года 
	Управления образования, муниципальные организаторы

	7.7
	Размещение на сайте управления образования администрации 
Базарно – Карабулакского муниципального района информации 
о ходе подготовки и проведении ГИА по образовательным программам 
основного и среднего общего образования

	7.7.1
	О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)
	Не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения)
	Управление образования, муниципальные координаторы

	7.7.2
	О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА – 9 
	до 31декабря 2016 года
	Муниципальных координаторов 

	7.7.3
	О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА – 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ
	Не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления 
	Муниципальные координаторы 

	7.7.4
	О сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА – 11 
	Не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления 
	Муниципальные координаторы 

	7.7.5
	О сроках проведения ГИА – 9 
	До 1 апреля 2017 года 
	Муниципальные координаторы 

	7.7.6
	О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА – 11 
	Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов
	Муниципальные координаторы 

	7.7.7
	О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА – 9 
	До 20 апреля 2017 года 
	Муниципальные координаторы 

	7.7.8
	О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА -11 
	Не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов 
	Управление образования, Муниципальные координаторы 

	7.7.9
	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – 9 
	До 20 апреля 2017 года 
	Управление образования, Муниципальные координаторы 

	7.7.10
	Организация работы веб – ресурса по информированию участников ГИА по образовательным программам основного общего образования о результатах экзамена 
	Май – ноябрь 2017 года 
	Управление образования, Муниципальные координаторы 

	7.7.11
	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2016 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций 
	В течение 2016/2017 учебного года
	Управление образования, Муниципальные координаторы,
образовательные учреждения

	8
	Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

	8.1
	Проведение мониторинга за соблюдением образовательными организациями законодательства РФ в области образования в части организации подготовки и проведения ГИА 
	В течение 2016/2017 учебного года
	Управление образования

	8.2
	Принятие мер по устранению выявленных нарушений законодательства РФ в области образования в части подготовки и проведения ГИА
	В течение 2016/2017 учебного года
	Управление образования

	8.3
	Проведение мониторинговых исследований  САЙТов  общеобразовательных организаций в части обеспечения информации по государственной итоговой аттестации
	В течение 2016/2017 учебного года
	Муниципальные координаторы, школьные организаторы



